

GRAND CHAMBÉRY
INVESTIT POUR VOTRE CADRE DE VIE

TRAVAUX

AVENUE DE CHAMBÉRY

Carrefours du Marocaz et de Plainpalais

AVRIL > NOVEMBRE 2026

POURQUOI CES TRAVAUX ?

- > CRÉER UNE VOIE CONTINUE RÉSERVÉE AUX BUS
- > DÉVELOPPER ET SÉCURISER DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES PIÉTONS ET CYCLOS
- > FLUIDIFIER LA CIRCULATION AUTOMOBILE



INFOS SUR LES TRAVAUX



Début des travaux : **avril 2026**



Fin des travaux : **novembre 2026**



Coût des travaux : **1 238 772 €**



Financés par **Grand Chambéry**



Desserte de bus modifiée :

Les arrêts Quinquin de la ligne B sont déplacés

- devant la station Avia
(direction Parc Relais Sonnaz)
- devant le Centre Vision Audition
(direction Roc Noir)



Accès aux commerces maintenus




OBJECTIFS DE CES TRAVAUX

Ils permettront de fluidifier la circulation en modifiant les carrefours et en créant une voie continue réservée aux bus et des voies de circulation sécurisées pour les vélos et les piétons.

Ces travaux faciliteront les déplacements quotidiens des usagers en encourageant les modes de déplacement alternatifs.



PLAN DES AMÉNAGEMENTS



Demi-tours possibles aux giratoires

(devant Carrefour Bassens **1** et autour de Vision Audition) **2**



Carrefour du Marocaz : Tournes-à-gauche interdits

CALENDRIER DES TRAVAUX

Avril 2026

Travaux préparatoires :

- Installation du chantier
- Suppression des carrefours à feux
- Création d'un giratoire provisoire

Mai 2026

Carrefour Marocaz sens La Trousse > Chambéry

- Mise en sens unique de l'entrée de la rue du Marocaz
- Connexion cyclable rue du Marocaz

Juillet 2026

Carrefour Marocaz sens Chambéry > La Trousse

- Création du contournement de l'avenue de Chambéry
- Création d'une piste cyclable chemin des Glières

Septembre 2026

Carrefour Plainpalais

- Modification de l'intersection
- Connexion cyclable route de Plainpalais

Novembre 2026



PLANS DE PHASAGE

PHASE 1

Travaux préparatoires

TRAVAUX DE NUIT



- . 13, 14 et 15 avril 2026, route barrée de 20 h à 5 h
- . Maintien des accès pour la restauration
- . Suppression des tournes-à-gauche du carrefour du Marocaz
- . Création d'un giratoire provisoire au carrefour de Plainpalais

Démolition du Carrefour du Marocaz

Démolition du Carrefour de Plainpalais

Création d'un giratoire provisoire

PHASE 2

Travaux côté nord de l'avenue

AVRIL À JUIN 2026

- . Mise en sens unique de la rue du Marocaz à partir de juin 2026 (définitif)

Giratoire provisoire

PHASE 3

Travaux côté sud de l'avenue

JUILLET À SEPTEMBRE 2026

- . Sortie îlot commercial sud par la rue de la Martinière ou le chemin des Glières

Mise en sens unique de la rue du Marocaz (définitif)

PHASE 4

Travaux route de Plainpalais

SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2026

- . Suppression du giratoire provisoire
- . Mise en sens unique de la Route de Plainpalais (provisoire)



TRAVAUX DE NUIT à prévoir (dates à définir selon calendrier des travaux)


Mise en sens unique de la route de Plainpalais (provisoire)

Suppression du giratoire provisoire

Impact limité et accès aux commerces

Tout est mis en oeuvre pour limiter au maximum les perturbations liées aux travaux. **Notre priorité est d'assurer la continuité de vos déplacements et l'accès aux commerces** tout en permettant le bon déroulement des travaux.

+ d'infos ?

 grandchambery.fr
 GRAND CHAMBÉRY
 Direction Ingénierie, bâtiments
 et infrastructures . 04 79 96 23 96